

Перечень объектов текущего ремонта жилищного фонда г.Добруша и Добрушского района

№	Объект (адрес)	Виды работ	Сроки выполнения		Ответственное должностное лицо	Примечание (отметка о выполнении)
			начало	окончание		
1	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4	ремонт козырьков	1 марта	30 марта	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
2	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 22А	ремонт козырьков	2 мая	31 мая	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
3	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 40	ремонт входных групп	2 мая	31 мая	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
4	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 6	ремонт козырьков, крылец	1 июня	30 июня	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
5	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 5	ремонт козырьков	1 июня	30 июня	И.о.начальника-ст.мастер Полевилов Н.И.	
6	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 43	ремонт козырьков, крылец	2 мая	31 мая	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
7	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 12	ремонт козырьков, крылец	2 мая	31 мая	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
8	Г.ДОБРУШ, ПР.ЛУНАЧАРСКОГО, 17А	ремонт входных групп	1 апреля	30 апреля	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
9	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 6	ремонт входных групп	1 июля	30 июля	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
10	Г.ДОБРУШ, УЛ.КИЕВСКАЯ, 1	ремонт входных групп	1 апреля	30 апреля	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
11	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 5	ремонт козырьков, крылец	1 июня	30 июня	И.о.начальника-ст.мастер Полевилов Н.И.	
12	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 38	ремонт входных групп	2 мая	31 мая	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
13	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 50	ремонт входных групп	1 сентября	30 сентября	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
14	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 14	ремонт козырьков, крылец	1 августа	30 августа	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
15	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 57	ремонт козырьков, крылец	1 августа	30 августа	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
16	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 2, 4, 8, 14	ремонт сист. электроснабжения	1 января	30 января	Мастер Протченко Н.А.	
17	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 2, 4, 8, 14	ремонт сист. электроснабжения	1 февраля	28 октября	Мастер Протченко Н.А.	
18	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ 6, 8, 10	ремонт сист. электроснабжения	1 февраля	28 октября	Мастер Протченко Н.А.	
19	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ 6, 8, 10	ремонт сист. электроснабжения	1 марта	30 марта	Мастер Протченко Н.А.	
20	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4, 5, 6, 7, 13	ремонт сист. электроснабжения	1 марта	30 марта	Мастер Протченко Н.А.	
21	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4, 5, 6, 7, 13	ремонт сист. электроснабжения	1 апреля	30 апреля	Мастер Протченко Н.А.	
22	Г.ДОБРУШ, УЛ.ШЕРШНЕВОЙ, 15	ремонт сист. электроснабжения	1 мая	30 мая	Мастер Протченко Н.А.	

23	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28	ремонт сист. электроснабжения	1 июня	30 июня	Мастер Протченко Н.А.	
24	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28	ремонт сист. электроснабжения	1 июня	30 июня	Мастер Протченко Н.А.	
25	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 4, 6	ремонт сист. электроснабжения	1 июля	30 июля	Мастер Протченко Н.А.	
26	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 13, 15, 17	ремонт сист. электроснабжения	1 августа	30 августа	Мастер Протченко Н.А.	
27	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ, 6, 8, 10	ремонт инженерных систем	1 июня	30 июня	Ст.мастер Родионов И.С.	
28	Г.ДОБРУШ, УЛ.ШЕРШНЕВОЙ, 15	ремонт инженерных систем	6 мая	31 мая	Ст.мастер Родионов И.С.	
29	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 4, 5, 6, 7, 13	ремонт инженерных систем	1 июля	31 июля	Ст.мастер Родионов И.С.	
30	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ 32, 36	ремонт инженерных систем	1 июля	31 июля	Ст.мастер Родионов И.С.	
31	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 4, 3, 6	ремонт инженерных систем	1 июля	31 июля	Ст.мастер Родионов И.С.	
32	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 13, 15, 17	ремонт инженерных систем	1 июля	31 июля	Ст.мастер Родионов И.С.	
33	Г.ДОБРУШ, УЛ.МОСКОВСКАЯ, 6, 16	ремонт инженерных систем	1 июня	30 июня	Ст.мастер Родионов И.С.	
34	Г.ДОБРУШ, ПЕР.КРЫЛОВА, 8, 10, 12	ремонт инженерных систем	6 мая	31 мая	Ст.мастер Родионов И.С.	
35	Г.ДОБРУШ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28, 30	ремонт инженерных систем	1 апреля	30 апреля	Ст.мастер Родионов И.С.	
36	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ 39, 42, 44, 46	ремонт инженерных систем	1 апреля	30 апреля	Ст.мастер Родионов И.С.	
37	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, 22	ремонт инженерных систем	6 мая	31 мая	Ст.мастер Родионов И.С.	
38	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 11, 13	ремонт инженерных систем	6 мая	31 мая	Ст.мастер Родионов И.С.	
39	Г.ДОБРУШ ПЕР.КРЫЛОВА,8,10,12	ремонт инженерных систем	1 июня	30 июня	Ст.мастер Родионов И.С.	
40	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 7,9	ремонт инженерных систем	1 августа	31 августа	Ст.мастер Родионов И.С.	
41	Г.ДОБРУШ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 32	ремонт инженерных систем	1 сентября	30 сентября	Ст.мастер Родионов И.С.	
42	Г.ДОБРУШ УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 34	ремонт инженерных систем	1 сентября	30 сентября	Ст.мастер Родионов И.С.	
43	г. ДОБРУШ, УЛ. Я.КОЛОСА, 3	ремонт отмостки	1 июня	30 июня	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
44	г. ДОБРУШ, УЛ. ПОЛЕВАЯ, 28	ремонт отмостки	1 июля	31 июля	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
45	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 44	ремонт отмостки	1 апреля	30 апреля	И.о.начальника-ст.мастер Полевилов Н.И.	
46	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.БЕЛОРУССКАЯ, 2	ремонт отмостки	1 июня	30 июня	И.о.начальника-ст.мастер Полевилов Н.И.	
47	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 2А	ремонт отмостки	1 июля	31 июля	И.о.начальника-ст.мастер Полевилов Н.И.	
48	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.ЛЕНИНА, 23	ремонт отмостки	1 августа	31 августа	И.о.начальника-ст.мастер Полевилов Н.И.	

49	Н.П.ТЕРЕХОВКА, ПЕР.ЛЕНИНА, 15	ремонт отмостки	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
50	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНА УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 2	ремонт отмостки	1 мая	31 мая	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
51	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 17	ремонт фасада	1 апреля	30 апреля	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
52	Н.П.КОРМА, УЛ.ГАГАРИНА, 2А	ремонт фасада	1 июня	30 июня	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
53	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 8	ремонт фасада	1 июля	31 июля	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
54	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, 24	ремонт фасада	1 июня	30 июня	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
55	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 7	ремонт фасада	1 сентября	30 сентября	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
56	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ, 32	ремонт фасада	1 августа	31 августа	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
57	Н.П.КРУПЕЦ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 28	ремонт фасада	1 августа	31 августа	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
58	Н.П.КРУПЕЦ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 30	ремонт фасада	1 августа	31 августа	Начальник ЖЭУ Гегечкори А.А.	
59	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 42	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
60	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 38	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
61	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 36	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
62	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 34	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
63	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 32	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
64	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 24	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
65	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 22	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
66	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 14	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
67	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПОЛЕВАЯ, 12	ремонт кровель	1 марта	31 марта	Мастер Пыряев С.Н.	
68	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 13	ремонт кровель	1 апреля	30 апреля	Мастер Пыряев С.Н.	
69	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 15	ремонт кровель	1 апреля	30 апреля	Мастер Пыряев С.Н.	
70	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПАСКЕВИЧА, 17	ремонт кровель	1 апреля	30 апреля	Мастер Пыряев С.Н.	
71	Г.ДОБРУШ, ПЕР.КРЫЛОВА, 6	ремонт кровель	1 апреля	30 апреля	Мастер Пыряев С.Н.	
72	Г.ДОБРУШ, ПЕР.КРЫЛОВА, 8	ремонт кровель	1 апреля	30 апреля	Мастер Пыряев С.Н.	
73	Г.ДОБРУШ, ПЕР.КРЫЛОВА, 10	ремонт кровель	1 апреля	30 апреля	Мастер Пыряев С.Н.	
74	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 17	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
75	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 13	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
76	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 10	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
77	Г.ДОБРУШ, ПР.МИРА, 9	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
78	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 28	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
79	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 30	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
80	Г.ДОБРУШ, УЛ.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 32	ремонт кровель	2 мая	30 мая	Мастер Пыряев С.Н.	
81	Н.П.КОРМА, УЛ.ГАГАРИНА, 3	ремонт кровель	2 июня	30 июня	Мастер Пыряев С.Н.	

82	Н.П.ИГОВКА, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 14	ремонт кровель	2 июня	30 июня	Мастер Пыряев С.Н.	
83	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ, 38	ремонт кровель	2 июня	30 июня	Мастер Пыряев С.Н.	
84	Н.П.НОСОВИЧИ, УЛ.САДОВАЯ, 44	ремонт кровель	2 июня	30 июня	Мастер Пыряев С.Н.	
85	Н.П.ЖГУНЬ, УЛ.ШКОЛЬНАЯ, 24	ремонт кровель	2 июня	30 июня	Мастер Пыряев С.Н.	
86	Н.П.АНТОНОВКА, УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ, 35	ремонт кровель	2 июня	30 июня	Мастер Пыряев С.Н.	
87	Н.П.РАССВЕТ, УЛ.ВИЛЬЯМСА, 6	ремонт кровель	1 июля	31 июля	Мастер Пыряев С.Н.	
88	Н.П.РАССВЕТ, УЛ.ВИЛЬЯМСА, 8	ремонт кровель	1 июля	31 июля	Мастер Пыряев С.Н.	
89	Н.П.РАССВЕТ, УЛ.ВИЛЬЯМСА, 10	ремонт кровель	1 июля	31 июля	Мастер Пыряев С.Н.	
90	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 2	ремонт кровель	1 августа	29 августа	Мастер Пыряев С.Н.	
91	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 6	ремонт кровель	1 августа	29 августа	Мастер Пыряев С.Н.	
92	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ, 2	ремонт кровель	1 августа	29 августа	Мастер Пыряев С.Н.	
93	Н.П.ЗАЛЕСЬЕ, УЛ.ЛУГОВАЯ, 10	ремонт кровель	1 августа	29 августа	Мастер Пыряев С.Н.	
94	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 9	ремонт кровель	1 августа	29 августа	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
95	Н.П.КРУГОВЕЦ-КАЛИНИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 3	ремонт кровель	1 августа	29 августа	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
96	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.БЕЛОРУССКАЯ, 1	ремонт кровель	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
97	Н.П.ТЕРЕХОВКА, ПЕР.СОВЕТСКИЙ, 2	ремонт кровель	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
98	Н.П.ТЕРЕХОВКА, ПЕР.СОВЕТСКИЙ, 2А	ремонт кровель	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
99	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 13	ремонт кровель	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
100	Н.П.ТЕРЕХОВКА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 14	ремонт кровель	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	
101	Н.П.ТЕРЕХОВКА, ПЕР.ЛЕНИНА, 15	ремонт кровель	1 сентября	30 сентября	И.о.начальника- ст.мастер Полевилов Н.И.	